



Smlouva o dílo č. IROP 12018 „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Velké Hamry
se sídlem Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
Jednající: Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963263399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SIZ s.r.o.
Sídlo: 468 45 Velké Hamry 694
Doručovací adresa: 468 45 Velké Hamry 694
Zastoupený: Lubomír Kouble, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald
Číslo účtu: 965400369/0800
IČ: 27265480
DIČ: CZ27265480
Telefon/Fax: 483 312 680 / 777 666 205
E-mail: siz@kouble.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Lubomír Kouble / 777 666 205
technických: Lubomír Kouble / 777 666 205
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Václav Bittner
Telefon/Fax/E-mail: 731 601 133 / bittva@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo

II.

Výchozí podklady a údaje

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



2.1 Výchozí údaje

Název akce (stavby): **Přeložka cyklotrasy a lávka pro pěší na par. č. 74, par.č. 8/1 v k.ú. Velké Hamry a na par.č.475/1 v k.ú. Bohdalovice a obci Velké Hamry**
Název veřejné zakázky: **Velké Hamry – Lávka pro pěší**

Místo stavby: **lávka pro pěší spojující náměstí a místní komunikaci Mezivodí – Svárov ve Velkých Hamrech**

Stavebník: **Město Velké Hamry**

Vlastník objektu: **Město Velké Hamry**

Zhotovitel projektu: **Ing. Vladislav Šulc, Projektování staveb, Vojanova 358, Liberec 10**

Projektant: **Ing. Vladislav Šulc**

dále v souladu s nabídkou ze dne 23.7.2018, předloženou v rámci veřejné zakázky.

- 2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na stavební práce objednatel mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění, formou zakázky malého rozsahu a v souladu s Přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Předmětem plnění je realizace **rekonstrukce lávky pro pěší spojující náměstí a místní komunikaci Mezivodí – Svárov** dle prováděcí projektové dokumentace zpracované ing. Vladislavem Šulcem dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „dílo“).

- 3.2 Předmětem plnění je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě, v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která bude provedena dle následujících zásad:

- první strany všech částí dokumentace (výkresy, technické zprávy apod.) budou označeny otiskem razítka „Dokumentace skutečného provedení“ a uvedením data zpracování a podpisem a razítkem zhotovitele,
- do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a které byly objednatel schváleny,
- u každé jednotlivé vyznačené změny bude uveden odkaz na dokument (příslušná strana stavebního deníku, zápis, rozhodnutí apod.), kterým byla změna objednatel, případně stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou schválena.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli ve třech vyhotoveních.

- 3.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s technologickými pokyny výrobců, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých nadzemních i podzemních inženýrských sítí během výstavby,

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- b) zajištění všech nezbytných průzkumů a sond nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace,
- e) předání podkladů pro zpracování Plánu BOZP koordinátorovi BOZP objednatele,
- f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, např. pro výrobu speciálních dílů stavby,
- g) zajištění prostoru stavby, vybudování zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, zabezpečení ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření s Policií ČR, Krajskou správou silnic LK, odborem dopravy Městského úřadu Tanvald a se zástupcem zadavatele, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, atesty osvědčení apod.),
- l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- n) vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy,
- o) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, popř. povolení změny stavby před dokončením nebo jiných dokumentů vydaných orgány státní správy v souvislosti s realizovanou stavbou,
- q) fotodokumentace průběhu díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD, fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím, výtah z fotodokumentace v počtu min. 10 snímků pro potřebu doložení postupu prací zhotovitel předloží vždy 1x za 4 týdny zástupci zadavatele formou zaslání e-mailem nebo předáním na CD nosiči,
- r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, přijetí opatření pro maximální eliminaci prachu a hluku při provádění prací,
- s) provedení prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



v rozsahu, jak je definován v předané dokumentaci pro provádění stavby a v příloze č. 1 této Smlouvy - Oceněný soupis dodávek, prací a služeb a oceněný výkaz výměr.

- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná projektová dokumentace pro provádění stavby je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této Smlouvě, si po všech stránkách prověřil projektovou dokumentaci, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s místem stavby jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby bylo při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) Zahájení prací: | 1. srpna 2018 |
| b) Očekávané dokončení a předání kompletního díla: | 30. listopadu 2018 |
| c) Celková předpokládaná doba realizace díla je 122 kalendářních dnů. | |
- 4.2 Realizace díla je závislá na přidělení dotace z IROP. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelům právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodloužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.
- 4.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatelům o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín, provedení a financování díla.
- 4.5 Změna dokončení a předání kompletního díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
- 4.6 Ukončeným dílem se pro účely této Smlouvy dále rozumí dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



V.

Cena díla

- 5.1 Cena díla je ujednána dostatečně určitě, jako cena pevná ve smyslu § 2620 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a to na základě nabídky a rozpočtu zhotovitele ze dne 23.7.2018.

položka	Specifikace ceny	Částka v Kč
1	Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	2.094.460,-Kč
2	Dan z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny uvedené v položce 1 částku	439.837,-Kč
3	Celková cena díla včetně DPH	2.534.297,-Kč

- 5.2 V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
- 5.3 Cena je stanovena jako maximální a konečná. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
- 5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve smyslu ust. § 2621 OZ.
- 5.5 Zhotovitel zaručuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené pro plnění závazku zhotovení díla.
- 5.6 Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na pracích, které nejsou předmětem díla, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace.
- 5.7 Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
- 5.8 Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



VI.

Platební podmínky

- 6.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
- 6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.3 Objednatel bude zhotoviteli poskytovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na základě skutečně prováděných prací. Fakturace smí být prováděna max. 1x za měsíc. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
- 6.4 Objednatel uhradí cenu za jednotlivé kroky plnění po jejich dokončení na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu a faktury vystavené zhotovitelem.
- 6.5 Odsouhlasený výkaz provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto výkazu je faktura neúplná.
- 6.6 Daňové doklady (dále i faktura) budou zhotovitelem vystavovány vždy ve dvou vyhotoveních.
- 6.7 Po odsouhlasení výkazu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne daného měsíce.
- 6.8 Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. Zadávatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 6.9 Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.10 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude především obsahovat název předmětu plnění, datum vydání a datum splatnosti, cenu bez DPH a včetně DPH. Na faktuře bude uveden plný název stavby. Každá faktura bude označena číslem projektu.
- 6.11 Faktura tak bude mít tyto náležitosti:
 - označení faktury a její pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele a zhotovitele, vč. adresy, DIČ, IČ
 - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - název stavby,
 - název a registrační číslo projektu IROP,
 - číslo Smlouvy objednatele, popř. příslušného dodatku Smlouvy
 - popis plnění,
 - datum vystavení a odeslání faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - sazby DPH,
 - výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně DPH,
 - razítko a podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila
 - přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve Smlouvě.
- 6.12 Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují stanovené požadavky s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Po tuto dobu se běh původní lhůty splatnosti zastavuje. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli fakturu novou znovu s novou lhůtou splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- 6.13 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.14 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přijímacího řízení.
- 6.15 **Zhotovitel vystaví fakturu s DPH, jelikož činnosti, které jsou předmětem smlouvy o dílo, nejsou v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Daň odvede zhotovitel.** Objednatel nebude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.
- 6.16 Doručení se provádí osobně nebo na doručenkou prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 6.17 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.11.:
 - výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis všech uhrazených faktur
 - částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků
 - nedílnou součástí konečné faktury musí být položkový rozpočet provedených prací a zabudovaných dodávekBez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

VII.

Předání a převzetí díla

- 7.1 Dílo může být přebíráno postupně.
- 7.2 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - b) je-li předána kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
- 7.3 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 7.4 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 7.5 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.6 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
- 7.7 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky. Při předání dílčí části budou dohodnuty i dílčí termíny odstranění vad s vazbou na záruční lhůty. Dílčí předání však může proběhnout maximálně 3x

Název projektu: „Velké Hamry – Lávká pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



v průběhu celého díla.

- 7.8 Dílo bude předáno formou finálního převjímacího řízení, kde budou předány doklady o stavbě a kopie žádosti o kolaudaci stavby s vyznačením termínu podání žádosti Městskému úřadu Velké Hamry.
- 7.9 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí díla, který obě smluvní strany podepíší. V protokole o předání a převzetí díla zápise se zejména uvede:
- soupis předaných dokladů, změny v průběhu realizace (od schváleného projektu stavby a jejich důvody),
 - soupis ojedinělých vad zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
 - soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění,
 - datum skončení převjímacího řízení a pod.
- 7.10 Závažnou vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými a uživatelskými standardy, technologickými postupy a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů, ale i nedostatky estetické funkce jednotlivých částí stavby (estetické vady a odlišnosti, znehodnocení estetického vzhledu a pod.).
- 7.11 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních včetně geodetického zaměření provedené stavby oprávněnou osobou,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.),
 - d) doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení (např. doklady požadované Hasičským záchranným sborem LK, Krajskou hygienickou stanicí LK),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) zpracovanou dílenskou a výrobní dokumentaci, je-li to relevantní
 - g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - h) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz zařízení,
 - j) protokoly o zaškolení obsluhy.
- 7.12 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol.
- 7.13 Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 7.14 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 7.15 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7.16 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
- 7.17 Dokončenou stavbu, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je povinen podat na stavební úřad objednatel.
- 7.18 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a v průběhu celého kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.
- 7.19 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v záznamu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení kopie záznamu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

VIII.

Staveniště

- 8.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v **červenci 2018**.
- 8.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením Smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 8.3 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.4 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli.
- 8.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Je povinen mimo jiné vypracovat pro staveniště příslušné řady a směrnice, zajistit vstup a výjezd, či výstup a výjezd na i ze staveniště.
- 8.7 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“


Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 8.8 Objednatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele.
- 8.9 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.11 Nepřipouští se, aby zhotovitel využíval jakoukoliv část zhotovovaného díla jako zařízení staveniště. Tímto se zhotovitel zavazuje na vyhrazeném místě umístit sociální a hygienické zázemí pro své pracovníky.
- 8.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.
- 8.13 Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí.
- 8.14 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.15 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 8.16 Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 8.17 Zhotovitel plně zodpovídá za trvalou a řádnou funkci dopravního značení, za jeho rozmístění a za plynulost dopravy při částečných i úplných uzavírkách komunikací. Zhotovitel zajistí trvale vyčleněné stálé pracovníky, kteří budou v případě potřeby řídit provoz při zúžení oboustranně průjezdných komunikací.
- 8.18 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.19 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.
- 8.20 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
- 8.21 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 8.22 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve

Název projektu: „Velké Hamry – Lávkou pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

- 8.23 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Tímto není dotčeno ustanovení čl. XX. bodu 20.7.
- 8.24 Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

IX.

Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 9.2 Povinnost vést stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu.
- 9.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
- 9.4 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.5 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, TDI, pracovníci pověřeni výkonem autorského dohledu a zástupci státního stavebního dohledu, příslušné orgány státní správy a zástupce provozovatele.
- 9.6 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti TDI na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu TDI a současně na adresu zástupce objednatele pro věci technické a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude druhou stranou odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 9.7 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zabezpečit vedení deníku a uložení tak, aby bylo zabráněno jeho poškození.
- 9.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.9 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.
- 9.10 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu přejímacího řízení.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje vést elektronickou verzi stavebního deníku formou scanu jeho jednotlivých stran, kterou bude předávat v intervalu 1x týdně Objednateli.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



X.

Kontrolní dny

- 10.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 10.2 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Konkrétní den, kdy se budou konat kontrolní dny, bude dohodnut při předání staveniště na základě stanoveného harmonogramu konání kontrolních dnů, který zpracuje technický dozor investora.
- 10.3 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru.
- 10.4 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- 10.5 Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru (TDI).
- 10.6 Zhotovitel je povinen umožnit TDI kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.
- 10.7 Pro provádění stavby je oprávněnou osobou také zpracovatel projektové dokumentace pro stavební řízení, který provádí autorský dozor. Na nedostatky nebo rozpory v provádění stavby oproti projektové dokumentaci upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- 10.8 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.9 Kontrolní den a jeho výstupy plní ujednání postupu při provádění díla ve smyslu § 2592 OZ.


XI.

Změnové řízení

- 11.1. Záměna materiálů oproti zadávací dokumentaci vyvolaná zhotovitelem a dále jiné práce a dodávky, bez nichž by bylo dílo neúplné nebo nefunkční, se nepovažuje za rozšíření díla.
- 11.2. Tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele, a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i zpracovatele zadávacího projektu.
- 11.3. **Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce nebo služby), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dále jsou přípustné práce, které požaduje objednatel nad rámec předmětu díla. Pokud Zhotovitel při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.**

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 11.4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů.
- 11.5. Za tímto účelem bude vedena samostatná evidence realizovaných změn. Postup odsouhlasování změn je realizován dle **přílohy č. 2** této smlouvy.
- 11.6. Veškeré změny díla budou řešeny formou uzavření dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem. Jedná se především o změny materiálu, posun termínů, VCP, MNP. Přílohou příslušného dodatku ke smlouvě budou vždy vyplněné změnové listy a upravený rozpočet.

XII.

Technický dozor Objednatele (TDI)

- 12.1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 12.2. TDI je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Zhotoviteli pokyny.
- 12.3. TDI je oprávněn k přerušování prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepíše zápis do stavebního deníku.
- 12.4. TDI je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 12.5. TDI je oprávněn uložit pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele, ani TDI není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.
- 12.6. TDI není oprávněn měnit tuto Smlouvu.
- 12.7. TDI kontroluje a potvrzuje výkaz provedených prací připravený zhotovitelem, jako podklad pro fakturaci.


XIII.

Spolupůsobení objednatele

- 13.1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávkou pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 13.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývají z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
- 13.3. Při podpisu této Smlouvy předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
- 13.4. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
- 13.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 13.6. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
- 13.7. Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla a technické řešení průběhu jeho realizace, a to pokud to povede zejména ke snížení investičních nebo budoucích provozních výdajů.
- 13.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno provádět dílo, a to bez vynucených omezení a zdržení. Objednatel současně předá také 2 paré projektové dokumentace a všechna potřebná rozhodnutí, či stanoviska nutná k realizaci díla.
- 13.9. Objednatel poskytne potřebnou součinnost k odběru energií (elektrická energie, plyn, voda, kanalizace, telefon) a ostatní režijní náklady (nájem a pod.), ty si však zajistí na své náklady zhotovitel. Napojení na odběrná místa zajistí zhotovitel společně s přihlášením nebo přihlášením odběratele. Pokud nebude možné přihlášení, a zhotovitel bude napojen na odběrné místo města Velké Hamry, bude úhrada odběrů řešena dílčími odečtovými měřidly.

XIV.

Provádění díla a povinnosti zhotovitele

- 14.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
- 14.2 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před dnem zahájení prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 14.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů. V zadávací dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ závazné.
- 14.5 Na staveništi bude stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele.
- 14.6 Po dobu výstavby je zhotovitel na své náklady povinen zajistit provizorní dopravní značení.
- 14.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů.
- 14.8 Zhotovitel při provádění prací zohlední umístění stavby v obydlené zástavbě. Bourací práce apod. budou probíhat pouze v denní době, tj. mezi 06:30 hod. až 19:00 hod., nedohodnout-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 14.10 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 14.11 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 14.12 Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- 14.13 Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 14.9 a 14.10, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 14.14 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 14.15 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
- 14.16 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
- 14.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru, dále je povinen umožnit vstup na stavenišť zástupcům investora, provozovatele, městského úřadu a dalším pro výkon případné kontrolní činnosti.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 14.18 Zhotovitel oznámí zahájení výkopových prací příslušnému archeologickému pracovišti a na své náklady provede veškerá opatření požadované příslušným archeologickým pracovištěm. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
- 14.19 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 14.20 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor Objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.
- 14.21 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
- 14.22 Poddodavatelem/poddodavateli zhotovitele budou provedeny níže uvedené části díla v níže rozsahu specifikovaném v příloze č. 3 této smlouvy.
- 14.23 Tyto části díla budou příslušným poddodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy.
- 14.24 Zhotovitel nemůže pověřit poddodavatele zhotovováním prací, které jsou předmětem podnikání zhotovitele.
- 14.25 Veškeré závazky a odpovědnost, plynoucí ze smlouvy o dílo vůči objednateli nese zhotovitel tak jako by předmětné části díla prováděl sám. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli seznam rozhodujících poddodavatelů, kteří budou zajišťovat pro zhotovitele samostatné části díla o předpokládaném finančním objemu větším než 5% z celkové ceny díla včetně kontaktů na rozhodující osoby poddodavatelů.
- 14.26 Objednatel si vyhrazuje právo navrženého poddodavatele odmítnout s uvedením vážného důvodu.
- 14.27 Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.
- 14.28 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.29 Zhotovitel je povinen vybrané činnosti ve výstavbě vykonávat výhradně osobami, které jsou k tomu oprávněny.
- 14.30 Pokud si objednatel konkrétně a předem vyžádá, zhotovitel uskladní vybouraný a odstraněný materiál (např. kamennou nebo betonovou dlažbu a obrubníky) na objednatelem určené místo.
- 14.31 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku a e-mailem předané upozornění zástupci objednatele popř. osobě vykonávající funkci technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné

Název projektu: „Velké Hamry – Lávká pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt (způsob provedení bude zdokumentován fotografiemi). Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 14.32 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení záboru veřejného prostranství, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi apod.
- 14.33 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
- 14.34 Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele plán kontrol a zkoušek, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- 14.35 Zhotovitel je povinen použít pro stavbu jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 14.36 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 14.37 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.38 Zhotovitel nesmí omezit, resp. musí minimalizovat případná omezení, probíhající činnosti v místě plnění veřejné zakázky týkající se subjektů nabyvatele a ostatních subjektů v lokalitě nabyvatele působících, a nesmí zároveň jakkoli ohrozit bezpečnost vlastního provozu ani okolí. I případná minimální omezení probíhající činnosti musí být předem písemnou formou odsouhlasena nabyvatelem. Bez písemného odsouhlasení omezení nelze jakékoliv omezení Zhotovitelem zahájit.
- 14.39 Zhotovitel stavby nesmí provádět činnosti technického či autorského dozoru a nesmí být v pracovněprávním vztahu ke zpracovateli projektové dokumentace.
- 14.40 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nespíněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 14.41 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy seznam poddodavatelů, kterým za plnění poddodávky uhradil více než 5% z celkové částky uhrazené mu objednatel na základě této smlouvy. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam poddodavatelů nezávisle na skutečnosti, zdali

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



prokazoval prostřednictvím poddodavatelů část kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce (viz příloha č. 3).

XV.

Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek

- 15.1 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti TDI na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele.
- 15.2 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení a ke konečnému odsouhlasení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.
- 15.3 V případě, že došlo k zakrytí konstrukce bez vyzvání k převzetí nebo bez odsouhlasení objednatelem nebo jeho zástupcem, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele tyto konstrukce odkrýt a to na své náklady. V případě, že objednatel bude dodatečně požadovat odkrýtí konstrukce, a stav zakrytých konstrukcí nebude v souladu s projektovou dokumentací, náklady spojené s odkrytím jdou k tíži zhotovitele. V opačném případě náklady hradí objednatel.
- 15.4 Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDI všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
- 15.5 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

XVI.

Přejímací řízení

- 16.1 Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení, nutné k vydání rozhodnutí k trvalému užívání dokončené stavby (zajištění kolaudačního souhlasu), popřípadě doklady nutné k povolení předčasného užívání díla, jedná se zejména o:
 - a. návrh provozního řádu pro zkušební provoz
 - b. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení
 - c. atesty dodaných materiálů včetně dokladů o shodě
 - d. výsledky výtažných zkoušek
 - e. revizní zprávy o zkouškách zařízení
 - f. protokol o úspěšném komplexním odzkoušení
 - g. doklady o uložení odpadu
- 16.2 Finální přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 10 dní před smluvně stanoveným zahájením finálního přejímacího řízení. Dílčí přejímací řízení budou zahájena v termínech dohodnutých na kontrolních dnech.
- 16.3 Smluvní strany se dohodly, že je možné v průběhu stavby předávat dílčí, dokončené úseky

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- stavby schopné samostatného užívání. V těchto případech zajistí zhotovitel povolení k předčasnému užívání díla těchto úseků.
- 16.4 Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení každého přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle příslušných odst. této smlouvy. Předávaná dokumentace a doklady uvedené zejména v čl. 2, 8, 14 a 15 smlouvy budou 10 dnů předem předloženy ke kontrole zástupci objednatele – TDI.
- 16.5 Zhotovitel dosáhne dokončení celého díla v den úspěšného ukončení finálního přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo nebo jeho část od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol.
- 16.6 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol.
- 16.7 Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 16.8 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat dále:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 16.9 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 16.10 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
- 16.11 Dokončenou stavbu, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je povinen podat na stavební úřad objednatel.
- 16.12 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a v průběhu celého kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.
- 16.13 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

XVII. Ostatní ujednání


Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 17.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 17.2 Objednatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 17.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv objednatele, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 17.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvy se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.5 Zhotovitel souhlasí, že smlouva uzavřená mezi ním a zadavatelem bude zveřejněna, a to včetně obchodního jména, adresy, ceny za plnění díla, termínů plnění a dalších smluvních náležitostí vč. subdodavatelů.
- 17.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 17.7 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 17.8 Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvláště nebezpečným, škody způsobené třetím osobám v důsledku nedodržení podmínek a termínů dopravních omezení a pod.).
- 17.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 17.10 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 17.11 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 17.12 Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v čl. XXIII. této Smlouvy.
- 17.13 Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 dnů objednateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
- obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení zhotovitele,
 - právní forma zhotovitele,
 - identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- daňové identifikační číslo (DIČ),
- sídlo/ místo podnikání / bydliště zhotovitele,
- údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem zhotovitele

17.14 Dále je zhotovitel povinen objednateli ohlásit do 7 dnů:

- podání návrhu na insolvenční řízení vůči zhotoviteli
- jiné okolnosti mající vliv na provádění díla zhotovitelem, pokud nejsou již uvedeny v jiných ustanoveních této smlouvy.

17.15 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

17.16 Předmět díla, realizace stavby „Velké Hamry – Lávka pro pěší“, je spolufinancován z IROP. Zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít vliv na průběh a financování díla. V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory, musí být sepsán oběma stranami dodatek ke smlouvě o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace vydá.

17.17 Podmínky fakturace mohou být objednatelem upřesněny podle aktuálních podmínek poskytovatele podpory.

17.18 Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

17.19 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

17.20 Dodavatel se zavazuje dodržovat:

- a. povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
- b. povinnost minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- c. pravidla týkající se publicity projektu,
- d. součinnost při výkonu finanční kontroly popř. jiné kontroly ze strany poskytovatele dotace

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



e. označování všech faktur a oficiálních dokumentů dle pravidel publicity, zejména uvádění názvu projektu „Velké Hamry – Lávka pro pěší“ s číslem projektu. Toto číslo bude zhotoviteli sděleno po podání žádosti o dotaci.

17.21 Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů) nebo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bylo zhotovitelem vydáno prohlášení o shodě. Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci prohlášení o shodě na výrobky, které nakoupí a zabuduje a na výrobky svých poddodavatelů.

XVIII.

Záruka za jakost

- 18.1 Záruka za jakost se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 18.2 Záruka za jakost na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3 Lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 18.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

XIX.

Reklamace a vady díla

- 19.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční lhůty (záruka za jakost).
- 19.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
- 19.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 19.4 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.5 Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 19.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 19.7 V reklamaci, která musí být zaslána zhotoviteli písemnou formou, musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují (popř. připojí fotodokumentaci vady, je-li to možné). Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 19.8 Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 19.9 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 19.10 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamacii uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamacii objednatele uznává.
- 19.11 Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamacii uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel termín k odstranění vady, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamacie.
- 19.12 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.
- 19.13 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 19.14 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. XIII.
- 19.15 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamacie nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 19.16 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie objednatelem.
- 19.17 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
- 19.18 O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 19.19 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
- 19.20 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



19.21 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XX.

Smluvní pokuty

20.1 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění:

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

20.2 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla:

Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to včetně prodlení s plněním dílčích termínů stavby.

Při nedodržení harmonogramu plnění o více jak 14 dní, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za neplnění harmonogramu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

20.3 Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí:

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

20.4 Smluvní pokuty za nadměrné znečištění okolí stavby:

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné prostranství či komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ.

20.5 Smluvní pokuty za nedodržení seznamu poddodavatelů:

Pokud zhotovitel změní bez předchozího projednání s objednatelům subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci či subdodavatele uvedeného v „Seznamu poddodavatelů“ je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.

20.6 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací:

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 5.000,- Kč bez DPH za každý případ.

20.7 Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště:

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

20.8 Smluvní pokuty za neposkytnutí součinnosti zhotovitele:

Neposkytne-li zhotovitel objednateli potřebnou součinnost pro účely podání žádosti o kolaudační souhlas je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.

20.9 Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě:

a) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

b) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

- 20.10 Objednatel si vyhrazuje právo vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou upozorněn. Za opakované upozornění se považují min. 2 písemná upozornění.
- 20.11 Způsob vyúčtování smluvních pokut:
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 20.12 Lhůta splatnosti smluvních pokut:
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 20.13 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

XXI.

Pojištění zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. **Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.** Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.** Nepředložení dokladů o pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy
- 21.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XXII.

Změna smlouvy

- 22.1 Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
- 22.2 Každá změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- 22.3 Změna Smlouvy se sjednává jako dodatek ke Smlouvě s označeným pořadovým číslem příslušného dodatku.
- 22.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku, nedohodnou-li se jinak.

XXIII.

Odstoupení od smlouvy a řešení sporů

- 23.1 Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
- a) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- b) nezahájí-li zhotovitel práce do 15 dnů od předání staveniště,
 - c) nepředloží dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - f) pokud zhotovitel nedodrží bezpečnostní předpisy a přes upozornění nezajistí nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - g) na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - h) zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 23.2 Od Smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
- 23.3 V oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.4 Odstoupením od Smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 23.5 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - d) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - f) zhotovitel je povinen upozornit objednatele na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI.
- 23.6 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 23.7 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu podán návrh na konkurzní, nebo vyrovnávací řízení. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 23.8 V případě ukončení Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na úhradu vzniklé škody.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- 23.9 Objednatel může odstoupit od Smlouvy i v případě nepřidělení nebo zastavení finančních prostředků na realizaci předmětu díla.

XXIV.

Způsob komunikace, kontakty

- 24.1 Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této Smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
- 24.2 Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená:
- a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
 - b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této Smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
 - c) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo
 - d) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
- 24.3 Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této Smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
- 24.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.


XXV.

Projektová dokumentace

- 25.1 Podkladem pro provedení díla je projekt stavby zpracovaný společností Projektování staveb, ing. Vladislav Šulc v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby. Jedno vyhotovení této projektové dokumentace včetně technické specifikace stavby převzal zhotovitel současně s podpisem této smlouvy jako její přílohu.
- 25.2 Objednání nebo zhotovení projektu pro realizaci stavby je součástí zakázky a je součástí výkazu výměr pro ocenění zakázky.
- 25.3 V případě vynucených změn technického řešení oproti projektu, například z důvodu odlišného umístění stávajících podzemních sítí nebo napojení objektů navrhne zhotovitel na své náklady před provedením prací úpravu projektu. Práce podle takto navržených změn mohou být provedeny až po odsouhlasení pověřeným zástupcem objednatele, kterým je technický dozor investora (TDI), a pokud si to TDI vyžádá, tak současně po odsouhlasení ze strany projektanta v rámci autorského dozoru.
- 25.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat:
- a) Geodetické zaměření – technická zpráva, situace a seznam souřadnic

Název projektu: „Velké Hamry – Lávkva pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



- b) Technickou zprávu skutečného provedení s popisem předávaného díla
 - c) Přehlednou situaci
 - d) Podrobné situace
 - e) Podélné profily
 - f) Situaci v mapě katastru nemovitostí
- 25.5 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel ve výše uvedeném rozsahu a předá ji objednateli ke kontrole nejdéle při zahájení finálního přejímacího řízení.
- 25.6 Zhotovitel současně vede a při předání díla předává další povinné doklady, jako např.
- a) Stavební deník
 - b) Knihu víceprací odpočtů a změn
 - c) Knihu kontrol s kompletními záznamy
 - d) Další doklady uvedené v článku 16. této smlouvy
- 25.7 Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 25.8 Odsouhlasenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních při ukončení přejímacího řízení, a to včetně digitálního zpracování.


XXVI.

Závěrečná ujednání

- 26.1 Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Změny, doplňky nebo zrušení smlouvy budou učiněny pouze písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- 26.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této Smlouvy.
- 26.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 26.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 26.5 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
- příloha č. 1 oceněný soupis dodávek, prací a služeb a oceněný výkaz výměr
 - příloha č. 2 dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list
 - příloha č. 3 seznam poddodavatelů
- 26.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky této Smlouvy.
- 26.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 26.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Nového

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“.

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

občanského zákoníku v platném znění.

26.9 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvy před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouvy projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.

26.10 Tato smlouva byla schválena Radou města Velké Hamry dne 30.7.2018 pod. č. usnesení 2009/93/18.

Ve Velkých Hamrech dne 30.7.2018

V Velkých Hamrech dne: 30.7.2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Najman, v.r.
starosta

Lubomír Koublé, v.r.
jednatel SIZ s.r.o.

*Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO Č. IROP 12018
OCENĚNÝ SOUPIS DODÁVEK, PRACÍ A SLUŽEB A OCENĚNÝ
VÝKAZ VÝMĚR

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)

AKCE: VELKÉ HAMRY - LÁVKA PRO PĚŠÍ -ZMĚNA Č.1

INVESTOR: MĚSTO VELKÉ HAMRY, VELKÉ HAMRY 362, 468 45

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

DLE DOKUMENTACE PRO ÚŘ+SŘ

- REKAPITULACE**
- SO 01 - LÁVKA PRO PĚŠÍ**
- SO 02 - NÁSTUPNÍ RAMPA**
- IO 01 - PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**
- VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

DODAVATEL:

SIZ s.r.o.

ADRESA:

Velké Hamry 694

TELEFON, E-MAIL:

777666205

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:

Lubomír Kouble

ZPRACOVÁNO: _____

RAZÍTKO, PODPIS: _____

REKAPITULACE

ZÁKLADNÍ NÁKLADY (HL.III)	2 058 457 Kč
SO 01 - LÁVKA PRO PĚŠÍ (JKSO: 821 43 72)	1 255 183 Kč
SO 02 - NÁSTUPNÍ RAMPA (JKSO: 822 29 31)	719 903 Kč
IO 01 - PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (JKSO: 828 11 71)	83 371 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY (HL.VI)	36 003 Kč
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY DODAVATELE	36 003 Kč

DODAVATELSKÉ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM (HL. III+VI)	2 094 460 Kč
---	---------------------

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%:	439 837 Kč
----------------------------	------------

DODAVATELSKÉ NÁKLADY VČ. DPH CELKEM (HL. III+VI)	2 534 297 Kč
---	---------------------

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V CENOVÉ SOUSTAVĚ ÚRS PRAHA A.S., CENOVÁ DATABÁZE 2018 / 1.POLOLETÍ.

ROZPOČET

Stavba: VELKÉ HAMRY - LÁVKA PRO PĚŠÍ - ZMĚNA Č.1

Objekt: SO 01 - LÁVKA PRO PĚŠÍ

Místo: VELKÉ HAMRY, BOHDALOVICE

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO VELKÉ HAMRY

Projektant: ING. VLADISLAV ŠULC, VC

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 255 182,81

HSV - Práce a dodávky HSV

633 346,84

4 - Vodorovné konstrukce

394 623,85

1	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,663	4 500,00	11 983,50
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,479	300,00	4 343,70
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,479	150,00	2 171,85
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,158	30 000,00	4 740,00
5	K	423176521	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 2 polích rozpětí do 13 m	t	3,425	12 000,00	41 100,00
6	M	130107620.1	ocel profilová IPE, v jakosti S 235 JR, h=400 mm, žárově zinkované	t	3,528	81 600,00	287 884,80
7	K	423176521.1	Montáž a dodávka pomocného kotvicího materiálu	kg	200,000	68,00	13 600,00
8	K	43000000.1	Montáž a dodávka elastomerového ložiska, vel.150/320/13 mm	kus	8,000	3 600,00	28 800,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 394,55

9	K	628631221.1	Spárování zdi a valů ze zdiva kvádřoveno kamenného jemnozrnnou sanační maltou do hl 100 mm po předchozím proškábnutí, vklínování a doplnění	m2	10,000	450,00	4 500,00
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	90,772	50,00	4 538,60
11	K	985312112.1	Štěrka sanační k sjednocení povrchu betonových ploch tl do 3 mm	m2	21,017	350,00	7 355,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

221 718,50

12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,400	250,00	5 850,00
13	K	953943111.2	Osazení a dodávka chemických kotev do ŽB věnců - hlavní nosníky	kus	16,000	1 920,00	30 720,00
14	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
15	K	28279000.1	trubky z PVC DN 50 mm hladké (chráničky, odvodnění) - délka kusu 50-100 cm	m	4,400	200,00	880,00
16	K	953960000	Montáž a dodávka krytek držáků LED osvětlení z Pz plechu tl.1 mm s povrchovou úpravou	kus	22,000	1 000,00	22 000,00

17	K	962022391.1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 - šetrné pro přebrání a zpětné využití	m3	4,046	4 500,00	18 207,00
18	K	962052314.1	Ubourání části ŽB pylonu	m3	0,473	4 500,00	2 128,50
19	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	600,360	50,00	30 018,00
20	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	2 586,600	25,00	64 665,00
21	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí na mostní konstrukci	m	52,000	100,00	5 200,00
22	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg (mimo mostní konstrukci)	m	43,000	100,00	4 300,00
23	K	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	7,000	500,00	3 500,00
24	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	4,000	1 100,00	4 400,00
25	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	4,000	1 750,00	7 000,00
26	K	985311118	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 80 mm	m2	2,000	2 800,00	5 600,00
27	K	98000000.1	Jiné drobné bourací a demontážní práce, dokončující detaily	hod	30,000	250,00	7 500,00
28	K	98000000.5	Přípravné a dokončující terénní práce (odstranění náletu, likvidace, finální úprava terénu v okolí pilířů)	hod	15,000	250,00	3 750,00

997 - Přesun sutě

-5 428,06

29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,529	45,00	383,81
30	K	997013501.1	Odvoz kamenných kvádrů na deponii investora (předpoklad do 5 km) vč.naložení a složení	t	2,735	1 000,00	2 735,00
31	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	8,529	25,00	213,23
32	K	997013801.1	Poplatek za uložení tříděné stavební čisté suti na skládce (skládkovné)	t	2,123	300,00	636,90
33	K	997013801.2	Odpočet za inkaso ve sběrně za kovový šrot (případně ponechání pro vlastní potřebu)	t	-4,200	2 500,00	-10 500,00
34	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,206	500,00	1 103,00

998 - Přesun hmot

6 038,00

35	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	12,076	500,00	6 038,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

621 835,97

762 - Konstrukce tesařské

179 528,95

36	K	762521812.1	Demontáž podlahových fošen mostovky tloušťky přes 32 mm	m2	65,000	65,00	4 225,00
37	K	762822110.2	Montáž podlahového trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 108 cm2	bm	52,000	150,00	7 800,00
38	M	605111350.1	řezivo ze stavebních fošen - dubové, tlakově impregnované, 180/50-60 mm (rošt pod mostovku)	m3	0,566	15 000,00	8 490,00
39	K	762823112.1	Montáž podlahového trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na připravený rošt	bm	273,000	150,00	40 950,00
40	M	605120010.1	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 200 cm2, dub, tlakově impregnovaný	m3	6,006	15 000,00	90 090,00
41	K	762895000.1	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	6,572	2 000,00	13 144,00

42	K	762822110.1	Příplatek na drážkování proti skluzu 4x4 mm	m2	68,250	100,00	6 825,00
43	K	762822820.1	Demontáž stropních podlahových) trámků z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	bm	38,000	100,00	3 800,00
44	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,947	850,00	4 204,95
767 - Konstrukce zámečnické							361 238,62
45	K	767161129	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti 30-45 kg	m	51,330	900,00	46 197,00
46	M	140110100.1	ocelová konstrukce zábradlí z Jaklu, válcovaných profilů, tyčoviny a trubek (dle výpisu), zároveň zinkované	kg	1 902,660	140,00	266 372,40
47	K	767995113.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - zavětrování mostní konstrukce hmotnosti jednotlivě od 12 do 30 kg	kg	325,820	22,00	7 168,04
48	M	140110440.1	trubka ocelová bezešvá hladká v jakosti S 235 JR, 70 x 4,0 mm, zároveň zinkované	bm	51,551	384,00	19 795,58
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,261	9 600,00	21 705,60
783 - Dokončovací práce - nátěry							81 068,40
50	K	78334000.1	Systémový nátěr ocelové konstrukce zároveň zinkované (typ nátěru dle TZ)	m2	225,190	360,00	81 068,40

ROZPOČET

Stavba: VELKÉ HAMRY - LÁVKA PRO PĚŠÍ - ZMĚNA Č. 1

Objekt: SO 02 - NÁSTUPNÍ RAMPA

Místo: Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Město Velké Hamry, Velké Hamry 362

Projektant: Ing. Vladislav Šulc

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							719 902,97
HSV - Práce a dodávky HSV							351 987,15
1 - Zemní práce							46 849,31
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	3,300	50,00	165,00
2	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3,300	75,00	247,50
3	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	3,300	20,00	66,00
4	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	27,293	100,00	2 729,30
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,593	200,00	2 518,60
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,065	250,00	7 016,25
7	K	115101200	Čerpání spodní vody ponorným čerpadlem z výkopů pro základy na pozemek investora	ks	1,000	500,00	500,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,517	45,00	3 488,27
9	K	162701100	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle možností dodavatele	m3	31,092	180,00	5 596,56
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,966	300,00	16 789,80
11	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS (hutnění po vrstvách)	m3	9,566	95,00	908,77
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	136,465	35,00	4 776,28
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	136,465	15,00	2 046,98
2 - Zakládání							87 192,00
14	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	26,256	3 000,00	78 768,00
15	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	21,060	250,00	5 265,00
16	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	21,060	150,00	3 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							146 772,50
17	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	14,341	3 500,00	50 193,50
18	K	311321620	Zvýšená odolnost ŽB zdí - XC4, XF4	m3	14,341	500,00	7 170,50
19	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zar. nosných	m2	97,457	350,00	34 109,95
20	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	97,457	150,00	14 618,55
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,356	30 000,00	40 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							11 043,00
22	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,968	5 000,00	4 840,00
23	K	430321620	Zvýšená odolnost ŽB schodiště - XC4, XF4	m3	0,968	500,00	484,00
24	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,035	30 000,00	1 050,00
25	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,044	30 000,00	1 320,00
26	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,220	750,00	915,00
27	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,220	250,00	305,00
28	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,129	750,00	1 596,75
29	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,129	250,00	532,25
5 - Komunikace pozemní							34 262,84
30	K	564721100	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	46,633	38,00	1 772,05
31	K	564721101	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	3,852	113,00	435,28
32	K	564721110	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	46,633	75,00	3 497,48
33	K	564721120	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	3,852	113,00	435,28
34	K	577134140	Napojení na stávající komunikaci	m	6,830	300,00	2 049,00
35	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 (položka zahrnuje podsyp tl. 30 mm)	m2	49,933	250,00	12 483,25
36	M	59245000	dlažba zámková (dle stávající na západní straně lávky) - doplnění dlažby	m2	0,660	250,00	165,00
37	M	59245300	dlažba zámková betonová vibrolisovaná 200x100x60 mm, bez sražených hran, povrch standard	m2	47,566	250,00	11 891,50
38	K	5962120.1	Začištění stávající narušené asfaltové plochy podél nových základů asfaltovou směsí v šíři cca 20 cm	m2	1,534	1 000,00	1 534,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 653,55
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,350	350,00	1 872,50
40	M	592174000	obrubník betonový silniční	m	5,500	150,00	825,00
41	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	50,485	30,00	1 514,55
42	K	919735112	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	6,830	50,00	341,50
43	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem	m	1,700	500,00	850,00
44	M	59227000	žlab polymerbetonový světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm, spád dna 0.5%, předformovaný odtok dna DN110, litinová mříž, zátěžová třída A15 - pro pěší provoz	m	2,000	2 500,00	5 000,00
45	K	935113300	Osazení a dodávka odvodňovací trubky PE DN 125 dl. 200 mm	ks	1,000	250,00	250,00
46	K	935119010	Demontáž nástěnky - šetrná, pro zpětné osazení	ks	1,000	500,00	500,00
47	K	935119020	Demontáž odpadkového koše - šetrná, pro zpětné osazení	ks	1,000	500,00	500,00
48	K	935119030	Ostatní drobné demontážní a přípravné práce	hod	20,000	250,00	5 000,00
49	K	935119110	Zpětná montáž nástěnky vč. založení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
50	K	935119210	Zpětná montáž odpadkového koše vč. založení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							606,50
51	K	997221550	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle možností dodavatele	t	2,426	150,00	363,90
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,426	100,00	242,60
998 - Přesun hmot							6 607,45
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	132,149	50,00	6 607,45
PSV - Práce a dodávky PSV							367 915,82
767 - Konstrukce zámečnické (dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, přesun hmot)							309 578,00
54	K	767111010	Ocelové zábradlí schodiště výšky 1 m nad úrovní stupňů, svislá výplň, 1 madlo v úrovni 1000 mm z ocelové trubky, žárově pozinkováno (lichoběžníkový tvar, výška zábradlí 530-900 mm), dl. 3,10m, hmotnost 82,7 kg - ozn. Z1	ks	1,000	14 900,00	14 900,00
55	K	767111020	Ocelové zábradlí schodiště s madlem ve výšce 1 m nad úrovní stupňů, svislá výplň, 1 madlo v úrovni 1000 mm z ocelové trubky, žárově pozinkováno (pravidelný tvar, výška zábradlí cca 900 mm), dl. 5,60m, hmotnost 167,63 kg - ozn. Z2	ks	1,000	27 650,00	27 650,00
56	K	767111030	Ocelové zábradlí rampy s prvním madlem ve výšce 1 m nad pochozí úrovní rampy, druhé madlo pro imobilní v úr. 650mm, madla z ocel. trubky, vodící tyč ve v. 100mm, žár. pozink. (obdélníkový tvar, výška zábradlí cca 900 mm), hmotnost 2.254,29 kg - ozn. Z3	m	45,800	5 540,00	253 732,00
57	K	767111040	Ocelové zábradlí rampy s prvním madlem ve výšce 1 m nad pochozí úrovní rampy, druhé madlo pro imobilní v úr. 750mm, madla z ocel. trubky, žár. pozink. (obdélníkový tvar, výška zábradlí cca 1000 mm), hmotnost 85,09 kg, - ozn. Z4	m	2,400	5 540,00	13 296,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							58 337,82
58	K	78334000.1	Systémový nátěr ocelové konstrukce žárově zinkované (typ nátěru dle TZ)	m2	108,033	540,00	58 337,82

AKCE: VELKÉ HAMRY - LÁVKA PRO PĚŠÍ
OBJEKT: IO 01 - PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
REKAPITULACE

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Montáž - materiál		51 620,00
Montáž - práce		27 550,00
Mezisoučet 1	0,00	79 170,00
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Zemní práce		4 201,35
Mezisoučet 2	0,00	83 371,35
Základní náklady celkem		83 371,35

AKCE: VELKÉ HAMRY - LÁVKA PRO PĚŠÍ
OBJEKT: IO 01 - PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ROZPOČET

Věta	Pozi ce	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže										
1066-3206		DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65								
1066-1414	1	K 9508 6-25 mm, Cu, s odbočovacími svorkami hlavního vedení	ks	11,00	2 000,00	22 000,00	250,00	2 750,00	2 250,00	24 750,00
1123-7086	2	KF 09040 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, vč.přichytek	m	55,00	12,00	660,00	10,00	550,00	22,00	1 210,00
1263-920		SVÍTIDLA AQUA-40, IP65								
1263-921		TRÍDA IZOLACE I								
1263-922	3	AQUA-40-LED 6,5W-WW, IP65, 12V DC	ks	11,00	1 500,00	16 500,00	750,00	8 250,00	2 250,00	24 750,00
7002-17		ECLIP 40								
1263-1782	4	Plastová úchytka ECLIP	ks	22,00	50,00	1 100,00	100,00	2 200,00	150,00	3 300,00
7002-25	5	CYKY-J 3x 6 , pevné	m	120,00	48,00	5 760,00	20,00	2 400,00	68,00	8 160,00
7004-8053		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
7004-8054	6	CYKY-O 2x1,5 mm2 , pevné	m	20,00	10,00	200,00	20,00	400,00	30,00	600,00
	7	svorkovnice do stáv.stožáru VO, vč.pojstek	ks	1,00	400,00	400,00	500,00	500,00	900,00	900,00
	8	Napáječ Mean Well LPF-60-12, 60VA, 12V DC, IP67	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	500,00	1 000,00	2 500,00	6 000,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1283	9	Úprava stavajících zařízení- stáv.sloup VO, svorkovnice, jištění	hod	5,00			500,00	2 500,00	500,00	2 500,00
9999-1285	10	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,00			500,00	500,00	500,00	500,00
9999-1286	11	Napojení na stavající zařízení	hod	2,00			500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
9999-1291	12	Montáž	hod	5,00			500,00	2 500,00	500,00	2 500,00
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297		DLE CSN 331500								
9999-1298	13	Revizní technik	hod	4,00			750,00	3 000,00	750,00	3 000,00
	14	Podružný materiál	ks	1,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
Elektromontáže - celkem						51 620,00	27 550,00			79 170,00
Zemní práce										
9999-896		SEJMUTÍ DRNU								
9999-897	15	Nářez dmu, naložení, odvoz	m2	5,47	100,00	547,00			100,00	547,00
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	16	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	15,63	100,00	1 563,00			100,00	1 563,00
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1073	17	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	15,63	50,00	781,50			50,00	781,50
9999-1117		FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	18	Do šířky 20cm	m	15,63	10,00	156,30			10,00	156,30
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	19	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	15,63	50,00	781,50			50,00	781,50
9999-1185		ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	20	Do vzdálenosti 1 km	m3	2,19	45,00	98,55			45,00	98,55
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1195	21	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	5,47	50,00	273,50			50,00	273,50
Zemní práce ČU 2016 - celkem						4 201,35				4 201,35
									0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: VELKÉ HAMRY - LÁVKA PRO PĚŠÍ

Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: VELKÉ HAMRY, BOHDALOVICE

Datum: 27.07.2016

Objednatel: MĚSTO VELKÉ HAMRY

Projektant: ING.VLADISLAV ŠULC, VOJAN

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **36 003,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 36 003,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 003,00

1	K	012103000	Geodetické práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	020001000	Příprava staveniště (přístup k toku, píliří, případná úprava toku atd.)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, likvidace)	Kč	1,000	1,00	1,00
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi (předpoklad 4 ks vel.do 0,5 m2)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1,00	1,00
7	K	060001000	Územní vlivy (ztížené prostředí vlivem vodního toku a jiné)	Kč	1,000	1,00	1,00



PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO Č. IROP 12018

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝM ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku XI této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů a dokladů pro čerpání rezervy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v článku XI této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- změny, kterými dojde k rozšíření předmětu díla a ke zvýšení ceny díla
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
- nepředvídané práce při provádění díla realizované a hrazené v rámci rozpočtové rezervy

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované a hrazené v rámci rezervy).

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: TDI Ing. David Dlouhý

Ing. Jaroslav Najman

za Zhotovitele: Lubomír Kouble

za Projektanta: Ing. Vladislav Šulc

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

článek IV.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VI.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Velkých Hamrech dne 30.7.2018

V Velkých Hamrech dne 30.7.2018

za Objednatele


Ing. Jaroslav Najman, v.r.

za Zhotovitele

Lubomír Koubě, v.r.

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:			
Investor:		Datum:	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny (dle §222 zákona):			
Popis a zdůvodnění změny:			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny (dle §222 zákona):</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

*Název projektu: „Velké Hamry – Lávká pro pěší“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SMLOUVY O DÍLO Č. IROP 12018

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Obchodní firma nebo název/Obchodní firma nebo jméno a příjmení	IČ (bylo-li přiděleno)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)

Název projektu: „Velké Hamry – Lávka pro pěší“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)

