

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19112014

uzavřený ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“)

mezi

Název: Město Velké Hamry
Sídlo: č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
č.ú.: Česká spořitelna a.s., 27-963263399/0800
Zastoupené: Ing. Jaroslav Najman, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

Název: ANZA s.r.o.
Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ: 42937256
DIČ: CZ42937256
č.ú.: 190454467/0300
Zapsán v: OR krajského soudu v Hradci Králové Odd. C vložka 1145
Zastoupený: Zuzana Petricová, Lenka Horešovská
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku

Předmět díla se rozšiřuje o práce dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. V souvislosti s rozšířením prací se mění cena za dílo stanovená v čl. III, odst. 1 Smlouvy o dílo.

Čl. II

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. smlouvy o dílo a v příloze č. 1 smlouvy a v příloze č. 1 dodatku, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2610 a následujících zákona jako cena **nejvýše přípustná** takto:

| | |
|--|-----------------------|
| Cena díla uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty | 1 045 000,- Kč |
| Navýšení ceny za dílo podle prací uvedených v příloze č. 1 dodatku | 183 500,- Kč |
| Nová cena za dílo bez DPH | 1 228 500,- Kč |
| Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí částku | 257 985,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 486 485,- Kč |

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Tento dodatek byla schválena Radou města Velké Hamry dne 9.2.2015 pod č. usnesení 0107/07/15.

Ve Velkých Hamrech dne 11.2.2015

za objednatele, Ing. Jaroslav Najman



V Pardubicích dne

za zhotovitele, Zuzana Petricová, Lenka Horešovská



ANZA
S.r.o.
Okružní 678
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 429 37 256 DIČ: CZ42937256

Veřejná zakázka "Celková oprava speciálního požárního cisternového automobilu LIAZ, CAS 25"

Položkový rozpočet prací nad rámec SOD

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
|--|-------------------|
| Závada 1 - sjeté brzdové obložení přední a zadní nápravy | |
| demontáž staré, montáž nové, odzkoušení (materiál+práce) | 25 000,00 |
| Závada 2 - vytažená listová pera kompletní | |
| demontáž staré, montáž nové (materiál+práce) | 47 900,00 |
| Závada 3 - nadměrná koroze uložení listových per, uložení stabilizátoru a krytů rolen | |
| demontáž staré, výroba, montáž nové (materiál+práce) | 24 500,00 |
| Závada 4 - špatná funkce servořízení | |
| demontáž, repase, montáž (materiál+práce) | 17 300,00 |
| Závada 5 - nefunkční topení | |
| demontáž, repase, montáž (materiál+práce) | 4 500,00 |
| Závada 6 - netěsnost vany motoru, unašeče kardanu, nábojů zadní nápravy a spojů hadic | |
| demontáž, přetěsnění, montáž (materiál+práce) | 33 500,00 |
| Závada 7 - výměna všech náplní (olej) a filtrů | |
| materiál+práce | 11 500,00 |
| Závada 8 - nefunkční zásuvka 24V/12V - nová přechodka | |
| materiál+práce | 4 500,00 |
| Závada 9 - nadměrná koroze oplechování zadní části kabiny | |
| demontáž, odrezání, výroba, lepení (materiál+práce) | 14 800,00 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 183 500,00 |
| DPH | 38 535,00 |
| CENA CELKEM S DPH | 222 035,00 |