



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké Hamry“

kteřá byla uzavřena podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Velké Hamry
se sídlem Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
Jednající: Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963263399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o.
Sídlo: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
Doručovací adresa V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zastoupený: Ing. Roman Weber, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 505 380 563/0300
IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317
Telefon/Fax: 483 314 493
E-mail: info@stavo-union.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Roman Weber, jednatel
technických: Ing. Roman Weber, Jan Rubeš, manažer provádění staveb
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Zdeněk Valeš
Telefon/Fax/E-mail 483 314 493, priprava@stavo-union.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne
7.8.2017 (dále jen „dodatek“)

Název projektu: „Sociální byty ve Velkých Hamrech“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný
regionální operační program)



II. Předmět dodatku

2.1 Smlouva o dílo se v čl. IV **Doba plnění, odstavci 4.1** mění takto:

„4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Zahájení prací: **9. srpna 2017**
- b) Očekávané dokončení a předání kompletního díla: **31. prosince 2017**
- c) Celková předpokládaná doba realizace díla je 145 kalendářních dnů.“

2.2 Smlouva o dílo se v čl. VIII, **Staveniště, odstavci 8.1** mění takto:

„8.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v **srpnu 2017.**“

2.3 Smlouva o dílo se v čl. XXVI, **Zajištění za řádné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek, odstavci 26.1** mění takto:

„26.1 Zhotovitel převede nejpozději ke dni předání staveniště na účet objednatele částku ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla (s DPH), zaokrouhlené na celé tisíce korun dolů na zajištění řádného provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Toto bude objednatelem využito jako finanční jistota na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla a na řádné plnění záručních podmínek.“

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 3.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 7.8.2017 pod. č. usnesení 1345/67/17.

Ve Velkých Hamrech dne 7.8.2017

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Najman
starosta



Ve Velkých Hamrech dne: 7.8.2017

Za zhotovitele:

Ing. Roman Weber
jednatel



Název projektu: „Sociální byty ve Velkých Hamrech“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program)