

# **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy v čp. 269 Velké Hamry“**

uzavřená podle §2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mezi

## **I. Smluvní strany**

**název:** Město Velké Hamry  
**sídlo:** Velké Hamry č.p.362, 468 45  
**zastoupené** Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou  
**IČ:** 00262595  
**DIČ:** CZ00262595  
**Bankovní spojení:** ČS a.s., 27-963263399/0800  
(dále jen „objednatel“ )

a

**název:** J+M Klempířství  
**sídlo:** Velké Hamry 654, 468 45  
**zastoupený:** Pavlem Jurkovičem  
**IČ:** 16431839  
**DIČ:** CZ5605310733  
Zapsaná u Městského soudu v Jablonci nad Nisou  
**Bankovní spojení:** 0961575399/0800  
(dále jen „zhotovitel“ )

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/183, která byla uzavřena dne 15.8.2018 (dále jen „dodatek“)

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1 Smlouva o dílo se v čl. 3 **Cena díla, odstavci 3.1** mění z důvodu nutných víceprací takto:
- „3.1 Cena díla činí bez DPH 588 220,- Kč „

## **III.**

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 3.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 27.8.2018 pod. č. usnesení 2062/95/18.

Ve Velkých Hamrech dne 25.8.2018

Ve Velkých Hamrech dne 25.8.2018

.....  
Za objednatele:  
Ing. Jaroslav Najman v.r.  
starosta

.....  
Za zhotovitele:  
Pavel Jurkovič v.r.