

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Velké Hamry - rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ“

uzavřené podle §2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mezi

I. Smluvní strany

název: Město Velké Hamry
sídlo: Velké Hamry č.p.362, 468 45
zastoupené Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
Bankovní spojení: ČS a.s., 27-963263399/0800
(dále jen „objednatel“)

a

název: Becker Sport ČR s.r.o.
sídlo: Borského 989/1 152 00 Praha 5
zastoupený: ing. Robertem Uřešem, jednatelem
IČ: 27191541
DIČ: CZ27191541
Zapsaná u městského soudu v Praze. Oddíl C, vložka 103269
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 279896878/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 14.8.2018 (dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

2.1 Smlouva o dílo se v čl. 3 **Cena díla, odstavci 3.1** mění konečným zaměřením z důvodu méně prací takto:

„3.1 Cena díla činí bez DPH 569 300,- Kč,,

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 3.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 22.10.2018 pod. č. usnesení 2145/100/18.

Ve Velkých Hamrech dne 29.10.2018

V Praze dne 6.11.2018

.....
Za objednatele:
Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

.....
Za zhotovitele:
Ing. Robert Ureš v.r.
jednatel