

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/2019

uzavřená podle §2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mezi

## I. Smluvní strany

**Objednavatel:** **Město Velké Hamry**  
sídlo: Velké Hamry č.p.362, 468 45  
zastoupené **Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou**  
IČ: 00262595  
DIČ: CZ00262595  
Bankovní spojení: ČS a.s., 27-963263399/0800  
(dále jen „objednatel“ )

a

**Zhotovitel:** **Jan Jurkovič**  
sídlo: Zlatá Olešnice 240  
zastoupený:  
IČ: 86783017  
DIČ: CZ8004292538  
Zapsaná u městského soudu 1.5.2005  
Bankovní spojení: 670100-2207003304/6210  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

## II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění konečná cena díla „**Rekonstrukce střechy v čp. 435 Velké Hamry**“.
- 2.2 Důvodem změny je zohlednění víceprací ve výši 26 387,- bez DPH dle záznamu ve stavebním deníku.
- 2.3 Smlouva o dílo se v čl. II **Cena díla, odstavci 3.1** mění takto:
- |      |                                |                 |
|------|--------------------------------|-----------------|
| „3.1 | 1. Cena díla činí bez DPH      | 816 487,00 Kč   |
|      | 2. DPH 15%                     | 122 473,05 Kč   |
|      | 3. Celková cena díla včetně DP | 938 960,05 Kč,, |

## III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 3.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 12.8.2019 pod. č. usnesení 0571/20/19.

Ve Velkých Hamrech dne: 16.8.2019

Ve Zlaté Olešnici dne: 22.8.2019

.....  
Za objednatele:  
Ing. Jaroslav Najman v.r.  
starosta

.....  
Za zhotovitele:  
Jan Jurkovič v.r.